







universidades brasileiras.

A partir das ideias apresentadas, é possível perceber que as diretrizes estratégicas adotadas pela UnB estão diretamente relacionadas com os temas da sustentabilidade, da modernização da gestão pública e da preocupação com a qualidade do atendimento às demandas de seus clientes internos e externos. Isso demonstra o claro alinhamento do projeto UnBDigital e da adoção do SEI com as diretrizes estratégicas da UnB.

#### 4. DECLARAÇÃO DO ESCOPO

O escopo do projeto UnBDigital foi organizado de forma a abranger as seguintes etapas:

- Promover campanha de comunicação interna voltada para a mudança de cultura quanto a substituição do uso de documentos em papel para o meio digital na Universidade de Brasília;
- Celebração de Acordo de Cooperação Técnica com o MP, para que a UnB participe formalmente do PEN e tenha acesso ao código fonte do SEI;
- Proposição e revisão de normativos no âmbito da gestão de documentos;
- Instalação e parametrização do SEI;
- Capacitação dos usuários internos;
- Definição da estratégia de digitalização de documentos;
- Promover campanha de comunicação externa para a divulgação dos esforços da UnB voltados para o desenvolvimento e expansão do SEI e do PEN;
- Identificar elementos para a continuidade do projeto quanto a integração dos sistemas da UnB com o SEI e à preservação de documentos digitais;

#### 5. NÃO ESCOPO

Não é escopo do projeto:

- Migração das informações do sistema UnBDoc para o SEI;
- Digitalização e migração dos processos já arquivados, ou seja, que não estão em tramitação, para a base do SEI; e
- Mapeamento dos processos de trabalho.

#### 6. TEMPO ESTIMADO

Duração prevista de 180 dias conforme Ato da Reitoria n.º 1298/2015.

#### 7. CUSTOS ESTIMADOS

O SEI será fornecido sem custos para a UnB, no entanto, serão necessários investimentos para capacitação e sensibilização dos servidores, aquisição de certificados digitais, montagem das ilhas de digitalização e do espaço destinado ao arquivamento dos documentos físicos.

*com*  
*Chales*  
*Thiana*  
*Barreira*  
*Juliana*  
*Carla*  
*Agum*  
Página 3 de 6  
*file*



### 8. PREMISSAS

- Apoio da alta administração para execução do projeto;
- Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica junto ao MP;
- Recursos financeiros para os investimentos identificados no item 7.

### 9. RESTRIÇÕES

- Espaço para arquivamento físico e para montagem das ilhas de digitalização;
- Indicação de pessoal para trabalhar nas ilhas de digitalização; e
- Laboratórios de informática para capacitação dos servidores.

### 10. RISCOS PREVIAMENTE IDENTIFICADOS

- Resistência dos servidores para utilização do SEI na UnB;
- Não adesão integral de todas as unidades da UnB ao sistema;
- Indisponibilidade e possibilidade de perda de informações do SEI devido a falta de manutenção da infraestrutura que hospeda o sistema; a inexistência do plantão do CPD e aos recorrentes problemas de falta de energia nos Campi.

### 11. PATROCINADORES DO PROJETO

Prof.a Sônia Nair Bão - Vice Reitora (VRT)

Prof. César Augusto Tibúrcio Silva - Decano de Planejamento e Orçamento (DPO)

Prof.a Cynthia Roncaglio - Diretora do Arquivo Central (ACE)

Prof. Jorge Henrique Cabral Fernandes - Diretor do Centro de Informática (CPD)

### 12. LÍDER DO PROJETO

Presidente da Comissão de Implantação do SEI na UnB:

Rodrigo de Freitas Nogueira (Arquivista - Coordenador de Protocolo).

Vice-Presidente da Comissão de Implantação do SEI na UnB:

Júlia Soier Maximiano (Administradora - Coordenadora de Apoio à Estruturação Organizacional).

### 13. EQUIPE DO PROJETO

#### EQUIPE DO ARQUIVO:

<b>Gerente de Arquivo:</b>	Natália de Lima Saraiva (Arquivista - Coordenadora do Arquivo Permanente)
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------

*Handwritten signatures and initials:*  
Thaísia, Natália Saraiva, [unclear], [unclear], [unclear], [unclear], [unclear], [unclear], [unclear]



# Universidade de Brasília

Comissão para Implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) na UnB

Eronides Guimarães Bezerra (Arquivista - Coordenador de Gestão de Documentos)	
Thiara de Almeida Costa (Arquivista)	
Cristiane Rodrigues da Silva (Arquivista)	
Camila Domingo dos Santos (Técnica em Arquivo)	
<b>EQUIPE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI):</b>	
<b>Gerente de TI:</b>	José Carlos Pena Gonzalez (Analista de Tecnologia da Informação - Sistema)
Riane de Oliveira Torres Santos (Analista de Tecnologia da Informação - Chefe do Serviço de Sistemas de Informação)	
Edmilson Cosme da Silva (Analista de Tecnologia da Informação - Sistema)	
Renato Sampaio Meireles (Analista de Tecnologia da Informação - Coordenador de Sistemas Administrativos)	
Nides Diego Amaral (Analista de Tecnologia da Informação - Infraestrutura)	

## 14. PARTES INTERESSADAS

- UnB;
- Servidores, gestores e discentes da UnB;
- Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP);
- Ministério da Educação (MEC);
- Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4); e
- Outras instituições públicas e a comunidade em geral.

## 15. INFRAESTRUTURA

Sala e estações de trabalho destinadas às atividades da Comissão de Implantação do SEI na UnB (cedida pelo CPD), espaço e equipamentos para as ilhas de digitalização e para arquivo sob gestão do ACE.

## 16. APROVAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO

*Camila D. dos Santos*

Camila Domingo dos Santos (ACE)  
camilasantos@unb.br

*Cristiane*

Cristiane Rodrigues da Silva (ACE)  
cristianers@unb.br

*Edmilson Cosme da Silva*

Edmilson Cosme da Silva (CPD)  
edmilsoncosme@unb.br

*Eronides Guimarães Bezerra*

Eronides Guimarães Bezerra (ACE)  
eronides@unb.br

*Thiara*

*Thiara*

Thiara

*Thiara*

Thiara

*Edmilson*

Edmilson

*Eronides*

Eronides

*Julia*



Júlia Soier Maximiano (DPR)  
juliasm@unb.br

José Carlos Pena Gonzalez (CPD)  
jpena@unb.br

Natália de Lima Saraiva (ACE)  
nataliasaraiva@unb.br

Nides Diego Amaral (CPD)  
nides@unb.br

Renato Sampaio Meireles (CPD)  
rsmeireles@unb.br

Riane de Oliveira Torres Santos (CPD)  
riane@unb.br

Rodrigo de Freitas Nogueira (ACE)  
rodrigofn@unb.br

Thiara de Almeida Costa (ACE)  
thiara@unb.br

## 17. APROVAÇÃO DOS PATROCINADORES

Prof.ª Dr.ª Sônia Nair Bão  
Vice Reitora (VRT)

Prof. Dr. César Augusto Tibúrcio Silva  
Decano de Planejamento (DPO)

Prof.ª Dr.ª Cynthia Roncaglio  
Diretora do Arquivo Central (ACE)

Prof. Dr. Jorge Henrique Cabral Fernandes  
Diretor do Centro de Informática (CPD)